



2014 - 2020



## Harmonogram

### Prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre občianske združenie NAŠA LIESKA

Aktivita, činnosť	Termín	Zodpovedný, zúčastnený
1. Príprava analytickej časti – stretnutia v obciach	<b>August 2015</b> <b>5.8. a 18.8.</b>	Spracovateľ CPK VK, starostovia obcí
2. Zber štatistických údajov za územie	<b>August 2015</b>	Spracovateľ CPK
3. Analýza územia, návrh SWOT analýzy	<b>August 2015</b>	Spracovateľ CPK
4. Analytický rámec - odsúhlasenie SWOT analýzy 5. Strategický rámec - problémová analýza (vízia, strategický cieľ, priority, špecifické ciele)	<b>September 2015</b>	Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
6. Strategický rámec – stanovenie priorít a opatrení, stanovenie a odsúhlasenie inovačného rámca stratégie, integrované znaky stratégie	<b>Október 2015</b>	Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
7. Implementačný rámec – implementačný a riadiaci proces, akčný plán, 8. Finančný rámec – financovanie stratégie CLLD, finančný plán pre opatrenia	<b>November 2015</b>	Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod.
9. Spracovanie textových častí v súlade s Manuálom na spracovanie stratégie CLLD	<b>November 2015</b>	Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ
10. Príprava príloh k stratégii CLLD	<b>November 2015</b>	Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ
11. Príprava a odovzdanie Žiadosti o NFP na podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci Stratégie CLLD a 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie	<b>December 2015</b>	Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ